

## Ein Name für unsere neue Gemeinschaftsschule

<b>Fahrplan 2020/2021</b>	
<b>Ende November</b>	Einladung durch die Steuergruppe an die Schulgemeinschaft, inkl. aller Gremien (SV, GEV, GK, SK) mit der Möglichkeit zur Rückmeldung.
<b>Dezember bis Mitte Januar</b>	Namensvorschläge werden auf einer <b>DIN A4 Seite kurz</b> begründet. SuS werden in ihren Klassen durch die Pädagog*innen begleitet. Denen werden mehrere Varianten von Vorlagen (Steckbriefe/ Mindmaps) von der Steuergruppe zur Verfügung gestellt. Die Gestaltung des Prozesses obliegt im Einzelnen den Lehrkräften und wird an die Bedürfnisse der SuS angepasst.
<b>Parallel/ prozessbegleitend</b>	Sichtbarmachung der gesammelten Kriterien in einer „Wortwolke“, veröffentlicht auf der Internetseite der Schule.
<b>15. Januar</b>	<b>Einsendeschluss</b>
<b>Ende Januar</b>	Steuergruppe sichtet alle Vorschläge, erstellt Liste.
<b>08. Februar bis ca. Ende April</b>	<p>In den Klassen werden <b>Präsentationen</b> zu 1-3 Namen erarbeitet. Dabei erfolgt die Auseinandersetzung mit <b>Kriterien</b> im Allgemeinen, den Kriterien für unsere neue Gemeinschaftsschule im Besonderen sowie der Bedeutung des jeweiligen Namens.</p> <p>Mitglieder der Schulgemeinschaft haben ebenso die Möglichkeit – als Gruppen – Vorschläge in Form einer Präsentation vorzubereiten.</p> <p>Nur Vorschläge mit einer Präsentation werden im weiteren Verlauf berücksichtigt.</p> <p>Die Präsentationen können auch schon Ideen z.B. zu einem Logo enthalten.</p> <p>Sollte eine physische Präsentationsform (Ausstellung nicht möglich sein, erfolgt die Veröffentlichung der Präsentationen „pandemiegerecht“ online.</p>
<b>Ende April</b>	Eine Dialoggruppe gestaltet eine Art Kongress, bei dem alle Vorschläge intensiv diskutiert werden, und wird Empfehlungen an die Schulgemeinschaft aussprechen.
<b>Anfang Mai</b>	<b>1. Wahlgang</b> , Reduktion auf 20 Namen.
<b>anschließend</b>	Zweiter Dialog online, Diskussionen (Pro u. Contra) in den Klassen.
<b>Mitte Mai</b>	<b>2. Wahlgang</b> , Reduktion auf 4-5 Namen.
<b>Eine Woche später</b>	<b>3. Wahlgang</b> mit endgültiger Entscheidung.
<b>Anfang Juni</b>	Die Schulkonferenz beschließt den gewählten Namen, Bezirk und Senat bestätigen Wahl.
<b>anschließend</b>	Sobald die Bestätigung vorliegt: Überlegungen zu Logo, Außenauftritt, Zeugnissen, Briefkopf, ...
<b>Vor den Ferien</b>	<b>Sommerfest zur Feier des neuen Namens!</b>